

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014		2015	
													III	IV	I	II
Kwartał																
Miesiąc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8				
Zadanie 1 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze																
Etap 1 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (PPD)																
Etap 2 - Przeprowadzenie usługi szkoleniowo - doradczej																
Zadanie 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości																
Etap 1 - Ocena biznesplanów złożonych przez Ucz. proj. (praca KOW)																
Etap 2 - Udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (podpisanie Umów, wypłata i rozlicz. 80% i 20% dotacji inwest.)																
Etap 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (podpisanie Umów, wypłata i rozliczanie wsparcia)																
Etap 4 - Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (podpisanie aneksów, wypłata i rozliczanie wsparcia)																
Zadanie 3 - Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej																
Etap 1 - Doradztwo biznesowe w zakresie efektywnego wykorzystania środków na rozwój przedsiębiorczości																
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																
Etap 1 - Opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie i uzyskanie akceptacji IOK																
Etap 2 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej																
Etap 3 - Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników projektu (przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych, ocena formal. i merytor. FZ oraz rozmowy kwalifikacyjne)																
Etap 4 - Monitoring podmiotów gosp. powstałych w ramach projektu w miejscu prow. dział. gosp.																
Etap 5 - Bieżąca realizacja zadań projektowych																